

Nr.	Was	Wer	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Ausbau + Fertigstellung													
72	Schulferien Oberburg													
73	elektr. Heizprovisorium Austrocknung UB	Baumgartner Haustechnik GmbH												
74	evtl. Badewanne einmauern	Bauherrschaft												
75	Dach EFH: Fermacellverkleidung	Bolzli Holzbau AG												
76	Plattenarbeiten (Besprechung 16:00 Uhr)	Bründler & Partner AG, Bauherr												
77	Plattenarbeiten (UG Entrée, Sanitärzellen)	Bründler & Partner AG												
78	Schreinerarbeiten (Abschlüsse für Gipser)	Schreiner												
79	Innere Verputzarbeiten	Erhard / Ante												
80	Elektroinst.: Apparatemontage vor Maler	Elektro Baumgartner												
81	Montage def. Fenstergriffe, Türe, Schliessanl.	Odermatt FensterBau AG												
82	Schreinerarbeiten (Türen)	Schreiner												
83	Innere Malerarbeiten (Sanitärzellen Prio 1)	Bauherrschaft												
84	Sanitärapparate-Montage, Dämmungen	Baumgartner Haustechnik GmbH												
85	Parkett im Erdgeschoss	Zimmerei Kühni / Bauherrschaft												
86	Montage Kaminofen (in Absprache Parkettleg.)	Unternehmer / Bauherrschaft												
87	Montage Küche	Topline Küchen & Innenausbau AG												
88	Fertigstellung Sanitär + Elektriker	Baumgartner Elektriker+Haustech.												
89	Parkett im Dachgeschoss, Treppen, Fussleist.	Zimmerei Kühni / Bauherrschaft												
90	Vorreinigung (über das Wochenende)	Bauherrschaft												
91	Kittfugen	Bründler & Partner AG												
92	Schluss-/Baureinigung	Scheidegger Reinigungen AG												
93	Endbehandlung Parkett (nach Bedarf)	Zimmerei Kühni / Bauherrschaft												
94	Architekturfotos, Abnahmevorbereitungen	Architekturbüro Brünisholz												
95	Übergabe, Abnahme	Architekt/Bauherrschaft												
96	Abrieb & Anstrich Fassade	Erhard / Ante												
97	Messen Lamellenstoren	Lambrigger Storen GmbH												
98	Montage Lamellenstoren	Lambrigger Storen GmbH												
99	Montage Fensterwetterschenkel	Odermatt FensterBau AG												
100	Reinigung Festverglasungen aussen	Bauherrschaft												
101	Demontage Fassadengerüst	Janitsch Bedachungen Gerüstbau												
102	Fundamente Wärmepumpe (Aushärtung!)	Fuhrer & Dubach AG												
103	Aussengerät Wärmepumpe setzen	Baumgartner Haustechnik GmbH												
104	Splitleitung montieren	Baumgartner Haustechnik GmbH												
105	Elektroanschluss WP fertigstellen	Elektro Baumgartner												
106	Inbetriebnahme/Instruktion Wärmepumpe	Hoval/Bauherrschaft												
107	Gärtnerarbeiten nach Vereinbarung	Gärtner/Baumeister/Bauherrschaft												
108	Garage: Aufrichte Zimmermann	Bolzli Holzbau AG												
109	Garage: Unterdach, Spengler, Bedachung Garag	Janitsch Bedachungen Gerüstbau												
110	Garage: Elektroinstallationen	Elektro Baumgartner												
111	Garage: Montage Sectionaltor (nach Bedarf)	Kunz AG Utzenstorf												
112	Garage: Verkleidung Fassade (nach Bedarf)	Bauherrschaft												