
Kostenvoranschlag zu EFH Muster, Burgdorf

2 GEBÄUDE
2 2 ROHBAU 2 K S Offerte Schätzung Mutationen K V

221.0 Fenster aus Holz, Aussentüre 35'300.00 34'531.00 35'000.00

221.5 Garagentor 2'200.00 2'200.00 2'200.00

222 Spenglerarbeiten 6'500.00 7'212.00 7'500.00

223 Blitzschutz 3'900.00 3'222.00 3'500.00

224 Bedachungsarbeiten Steildächer 14'800.00 14'538.00 15'000.00

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

aus Polystyrol EPS 160 mm 32'000.00 32'621.00 33'000.00

Fassadenanstrich 4'700.00 -4'382.00 0.00

228 Storen, Sonnenschutz

Rafflamellenstoren 6'100.00 5'734.00 6'000.00

Textiler Sonnenschutz, aussen 2'500.00 2'312.00 2'500.00

2 2 Total Rohbau 2 108'000.00 100'170.00 2'200.00 -4'382.00 104'700.00

2 5 SANITÄRANLAGEN K S Offerte Schätzung Mutationen K V

251.0 Allg. Sanitärapparate - Lieferung 12'000.00 12'186.00 12'500.00

251.1 Allg. Sanitärapparate - Montage 2'100.00 2'291.00 2'500.00

252 Spez. Sanitärapp. inkl. Montage 3'000.00 2'958.00 3'000.00

254-6 Sanitärinstallationen inkl. Dämmungen 12'400.00 12'000.00 12'000.00

251-6 Total Sanitär 29'500.00 29'435.00 0.00 0.00 30'000.00
258 Kücheneinrichtungen 30'000.00 35'981.00 5'981.00 36'000.00

2 5 Total Sanitäranlagen 59'500.00 65'416.00 0.00 5'981.00 66'000.00

2 8 AUSBAU 2 K S Offerte Schätzung Mutationen K V

280 Fugen 2'500.00 2'500.00 2'500.00

281.0 Unterlagsböden 11'600.00 11'595.00 12'000.00

281.6 Plattenarbeiten (Wand- und Boden) 27'400.00 26'497.00 26'500.00

281.7 Parkett 13'400.00 14'222.00 14'500.00

284 Hafnerarbeiten (Cheminéeofen, etc.) 0.00 9'231.00 9'231.00 9'500.00

285 Malerarbeiten 10'000.00 10'000.00 10'000.00

287 Baureinigung 2'500.00 2'500.00 2'500.00

2 8 Total Ausbau 2 67'400.00 61'545.00 15'000.00 9'231.00 77'500.00

ZUSAMMENZUG
BKP Arbeitsgattung K S Offerte Schätzung Mutationen K V

0 Total Grundstück 160'000.00 158'831.00 0.00 0.00 159'000.00

2 Total Gebäude 550'000.00 508'132.00 51'000.00 10'830.00 565'000.00

4 Total Umgebung 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00

5 Total Baunebenkosten 38'000.00 14'652.00 24'000.00 0.00 39'000.00

Total Anlagekosten ohne Reserve 788'000.00 681'615.00 115'000.00 10'830.00 803'000.00
6 Reserven "zur Verfügung" Architekt 27'500.00 20'000.00 20'000.00

Rundungsbetrag -500.00


